ARCIDIOCESI
di Lecce

Reg. Prot. A/4; pag. 006; n. 175; sez. II; n. 10127

Oggetto:
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI "Tutela dell'Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" – Realizzazione dell'intervento per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici denominato "Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta".
CUP: I86J19000110002
CIG: 9021037B39

DETERMINA
APPROVAZIONE/LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, AI SENSI DELL`ART. 35, COMMA 18 DEL D. LGS. 50/2016

VISTO

- il D.Lgs 50/2016 s. m. i. (Codice dei Contratti Pubblici) e che l'appalto ricade nel Capo III, - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI, dello stesso Codice;
- il D.M. 154/2017 Regolamento di appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni Culturali;
- il D.Lgv. 18 aprile 2016 n° 50 e s.mm.ii.;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207, per quanto vigente e residuale;
- il POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI "Tutela dell'Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", che ha finanziato il progetto denominato "Valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici denominato "Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta" dell'importo di € 975.000,00 giusto D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021;
- il progetto esecutivo consegnato nelle date del 04.12.2019 e 17.01.2020, denominato "Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta", dell'importo di € 975.000,00;
- la Validazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Francesco Moretto del 17.01.2020;
- il Verbale della Riunione congiunta del Consiglio degli Affari Economici e del Consiglio dei Consultori dell'Arcidiocesi di Lecce del 18.01.2020 in cui è approvato il predetto progetto esecutivo;
- il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Arcidiocesi di Lecce siglato il 26.02.2021, approvato con D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021;
- che con determinazione del 30.12.2021, Reg. Prot. A/3, pag. 137, n. 215, sez.II, n. 9981, è avvenuto l'Affidamento diretto delle forniture alla Ditta INTERIORS & CONTRACT per importo contrattuale di € 82.445,06 oltre IVA al 22%;

Firmato digitalmente da
FRANCESCO MORETTO
O = Collegio dei Geometri di Lecce
T = Geometra
C = IT

73100 Lecce – Piazza Duomo, 5
Cod. fisc.: 93011910754

- che l'importo dell'intervento è interamente finanziato dalla Regione Puglia, POR FESR Puglia 2014-2020 Asse VI – Az. 6.7;
- che in data 11.02.2022 è stato redatto e sottoscritto il verbale di inizio concreto dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori;
- che in data 28.02.2022 è stato stipulato il conseguente contratto di appalto, Reg. Prot. A/4, pag. 01, n. 31, sez.II, n. 10011, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Lecce il 11.03.2022 al n. 498, serie 3^, dell'importo di € 82.445,06, Iva esclusa;
- che ad oggi le opere sono in corso di realizzazione;

CONSIDERATO

- che il progetto ha come obiettivo la "Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta" dell'Arcidiocesi di Lecce;
- che con Decreto Vescovile in data 10.05.2019 il sottoscritto Geom. Francesco Moretto, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

DATO ATTO

- della Concessione di Finanziamento di cui alla sopraindicata Determina Dirigenziale D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021 della Regione Puglia;
- che l'emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
- che il Quadro Economico è stato rimodulato a seguito dei ribassi d'asta e che lo stesso è stato approvato con verbale del Consiglio degli Affari Economici dell'Arcidiocesi di Lecce in data 18/05/2022 (pag.59-60-61);
- che con nota ricevuta con pec del 04/11/2022, la INTERIORS & CONTRACT SRL., ha inoltrato richiesta per la corresponsione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
- che come stabilito al suddetto articolo di legge l'anticipazione è dovuta in misura del 20% del valore del contratto;
- che in relazione all'importo contrattuale (€ 82.445,06, IVA esclusa), l'anticipazione del 20% ammonta a € 16.489,01, oltre IVA 22%;
- che l'erogazione di tale importo è subordinato, a mente dell'anzidetto art. 35 D.Lgs. 50/2016, alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;

RICHIAMATO

- l'art. 35 comma 18 del Decreto Legislativo n. 50/2016, secondo cui *"....L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della*

prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione."

VERIFICATO

- il DURC della ditta mandataria INTERIORS & CONTRACT SRL con Prot._INPS n. 32990716 con scadenza 02/02/2023 da cui non emergono irregolarità;

tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

DI DARE ATTO E STABILIRE

- che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;

DI DARE ATTO

- della richiesta di anticipo del 20% dell'importo contrattuale, avanzata dalla ditta mandataria INTERIORS & CONTRACT SRL , ex art. 35 comma 18 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con comunicazione PEC del 04/11/2022;
- che la polizza fideiussoria n. 2022/13/6635488, rilasciata in data 25/10/2022 da ITALIANA ASSICURAZIONI Agenzia G03 – Campi Salentina, BORRELLI E SCOZZI ASSICURAZIONI SNC a favore ditta mandataria INTERIORS & CONTRACT SRL, per l'importo di € 20.116,59 relativa all'anticipazione richiesta;
- che ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 l'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di questo Ente;

DI LIQUIDARE la fattura n. 17/2022 del 04/11/2022, emessa dalla Ditta mandataria INTERIORS & CONTRACT SRL, per l'importo di € 16.489,01 oltre IVA al 22%, per complessivi € 20.116,59 - relativa all'anticipazione richiesta - mediante bonifico bancario sul CC dedicato, al codice IBAN indicato in fattura;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Diocesi di Lecce, all'indirizzo: https://www.diocesilecce.org/amministrazione-trasparente/bandi-pag-1/.

Lecce, 09.11.2022

IL RUP
Geom. Francesco Moretto
Direttore dell'U.T. Arcidiocesi di Lecce

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lecce
Iscrizione Albo N. 2560
Geometra Francesco Moretto