ARCIDIOCESI
di Lecce

Reg. Prot. A/4; pag. 11; n. 145; sez. II; n. 10274

Oggetto:
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI "Tutela dell'Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" – Realizzazione dell'intervento per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici denominato "Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta".
CUP: I86J19000110002
CIG: 9021037B39

DETERMINA
LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. DITTA APPALTATRICE: INTERIORS & CONTRACT S.R.L.

VISTO

- il D.Lgs 50/2016 s. m. i. (Codice dei Contratti Pubblici) e che l'appalto ricade nel Capo III, - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI, dello stesso Codice;
- il D.M. 154/2017 Regolamento di appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni Culturali;
- il D.Lgv. 18 aprile 2016 n° 50 e s.mm.ii.;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207, per quanto vigente e residuale;
- il POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI "Tutela dell'Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", che ha finanziato il progetto denominato "Valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici denominato "Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta" dell'importo di € 975.000,00 giusto D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021;
- il progetto esecutivo consegnato nelle date del 04.12.2019 e 17.01.2020, denominato "Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta", dell'importo di € 975.000,00;
- la Validazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Francesco Moretto del 17.01.2020;
- il Verbale della Riunione congiunta del Consiglio degli Affari Economici e del Consiglio dei Consultori dell'Arcidiocesi di Lecce del 18.01.2020 in cui è approvato il predetto progetto esecutivo;
- il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Arcidiocesi di Lecce siglato il 26.02.2021, approvato con D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021;
- che con determinazione del 30.12.2021, Reg. Prot. A/3, pag. 137, n. 215, sez.II, n. 9981, è avvenuta la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione delle forniture specialistiche associate agli arredi speciali, affidati alla Ditta INTERIORS & CONTRACT S.R.L. per l'importo contrattuale di € 82.445,06 oltre IVA al 22%;

- che l'importo dell'intervento è interamente finanziato dalla Regione Puglia, POR FESR Puglia 2014-2020 Asse VI – Az. 6.7;
- che in data 28.02.2022 è stato stipulato il conseguente contratto di appalto, Reg. Prot. A/4, pag. 01, n. 31, sez.II, n. 10011, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Lecce il 11.03.2022 al n. 498, serie 3^, dell'importo di € 82.445,06, Iva esclusa;
- che in data 11.02.2022 è stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna ed inizio concreto lavori emesso dal Direttore dei Lavori;
- che ad oggi le opere sono in corso di realizzazione;

CONSIDERATO

- che il progetto ha come obiettivo la "Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta" dell'Arcidiocesi di Lecce;
- che con Decreto Vescovile in data 10.05.2019 il sottoscritto Geom. Francesco Moretto, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che le opere del suddetto progetto sono nella fase della loro realizzazione e che le stesse hanno avuto inizio in data 11.02.2022;
- che in data 21.03.2023 è stata consegnata dal Direttore dei Lavori la perizia di variante e che la stessa è stata validata dal RUP in data 23.03.2023 al Prot. A/4, p. 8, n. 42, sez.II, n. 10183;
- che con Verbale congiunto del Consiglio degli Affari Economici e del Collegio dei Consultori dell'Arcidiocesi di Lecce è stata approvata la perizia di variante;
- che la perizia di variante e i relativi atti, di cui ai precedenti punti, sono stati trasmessi sul sistema MIRWEB in data 18.04.2023, di cui all'attestato di invio A0607.28800002, e che si è in attesa di determinazioni da parte dell'Ente finanziatore Regione Puglia;
- che fu emesso, dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Garzia, il 1° Stato di Avanzamento Lavori, approvato dal RUP con Determina di cui al prot. Reg. Prot. A/4, pag. 08, n. 49, sez. II, n. 10190;
- che sono stati liquidati tutti i titoli di pagamento emessi in conseguenza del 1° SAL;
- che è stato emesso, dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Garzia, il 2° Stato di Avanzamento Lavori, approvato dal RUP con Determina di cui al prot. Reg. Prot. A/4; pag. 11; n. 142; sez. II; n. 10271;

DATO ATTO

- della Concessione di Finanziamento di cui alla sopraindicata Determina Dirigenziale D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021 della Regione Puglia;
- che l'emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
- che il Quadro Economico è stato rimodulato a seguito dei ribassi d'asta e che lo stesso è stato approvato con verbale del Consiglio degli Affari Economici dell'Arcidiocesi di Lecce in data 18/05/2022 (pag.59-60-61);

ARCIDIOCESI
di Lecce

- che il Quadro Economico è stato ulteriormente rimodulato a seguito della perizia di variante e che lo stesso è stato approvato con verbale del Consiglio degli Affari Economici dell'Arcidiocesi di Lecce in data 31/03/2023 (pag.70-71-72);
- che il 2° SAL si riferisce esclusivamente agli interventi previsti in fase di affidamento comprensivi delle modifiche approvate dalla Regione Puglia con comunicazione r_puglia/AOO_058/PROT/30/06/2023/0001998;
- che il CIG 9021037B39 relativo ai servizi e forniture in questione è stato richiesto ed ottenuto in data 10.12.2021;
- che la INTERIORS & CONTRACT S.R.L., ha inoltrato richiesta per la corresponsione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e che la stessa è stata approvata e liquidata con Determina del RUP in data 09.11.2022 di cui al prot. Reg. Prot. A/4; pag. 006; n. 175; sez. II; n. 10127;
- che a seguito della contabilità lavori al 2° SAL approvata con Determina del RUP, di cui al prot. Reg. Prot. A/4; pag. 11; n. 142; sez. II; n. 10271, è stato sottoscritto il 2° Certificato di Pagamento al 2° SAL per l'Impresa INTERIORS & CONTRACT S.R.L. (forniture) per un importo di € 18.613,07, oltre IVA al 22%;
- che l'Impresa INTERIORS & CONTRACT S.R.L. ha emesso regolare fattura n° 14/2023 del 04.10.2023 dell'importo imponibile di € 18.613,07 oltre IVA al 22% per un importo totale di € 22.707,95, importo pienamente conforme a quanto previsto dall'Art. 9 del Contratto di Appalto del 28.02.2022;

VERIFICATO

- il DURC della ditta mandataria INTERIORS & CONTRACT S.R.L. con Prot._INAIL n. 39038566 con scadenza 08/10/2023 da cui non emergono irregolarità;

tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

DI DARE ATTO E STABILIRE che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;

DI LIQUIDARE la fattura emessa dall'Impresa INTERIORS & CONTRACT S.R.L. con il n° 14/2023 del 04.10.2023 dell'importo imponibile di € 18.613,07 oltre IVA al 22% per un importo totale di € 22.707,95;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Diocesi di Lecce, all'indirizzo: https://www.diocesilecce.org/amministrazione-trasparente/bandi-pag-1/.

Lecce, 04.10.2023

IL RUP
Geom. Francesco Moretto
Direttore dell'U.T. Arcidiocesi di Lecce

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lecce
Iscrizione Albo N. 2560
Geometra Francesco Moretto