ARCIDIOCESI
di Lecce

Reg. Prot. A/4; pag. 12; n. 177; sez. II; n. 10302

Oggetto:
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI "Tutela dell'Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" – Realizzazione dell'intervento per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici denominato "Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta".
CUP: I86J19000110002
CIG: 88997290B5

DETERMINA
LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA APPALTATRICE: NICOLI' S.P.A.

VISTO

- il D.Lgs 50/2016 s. m. i. (Codice dei Contratti Pubblici) e che l'appalto ricade nel Capo III, - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI, dello stesso Codice;
- il D.M. 154/2017 Regolamento di appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni Culturali;
- il D.Lgv. 18 aprile 2016 n° 50 e s.mm.ii.;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207, per quanto vigente e residuale;
- il POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI "Tutela dell'Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", che ha finanziato il progetto denominato "Valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici denominato "Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta" dell'importo di € 975.000,00 giusto D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021;
- il progetto esecutivo consegnato nelle date del 04.12.2019 e 17.01.2020, denominato "Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta", dell'importo di € 975.000,00;
- la Validazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Francesco Moretto del 17.01.2020;
- il Verbale della Riunione congiunta del Consiglio degli Affari Economici e del Consiglio dei Consultori dell'Arcidiocesi di Lecce del 18.01.2020 in cui è approvato il predetto progetto esecutivo;
- il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Arcidiocesi di Lecce siglato il 26.02.2021, approvato con D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021;
- che con determinazione del 10.12.2021, Reg. Prot. A/3, pag. 137, n. 199, sez.II, n. 9969, è avvenuta la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione dei lavori, affidati alla Ditta NICOLI' S.P.A. per l'importo contrattuale di € 457.921,63 oltre IVA al 10%;

- che l'importo dell'intervento è interamente finanziato dalla Regione Puglia, POR FESR Puglia 2014-2020 Asse VI – Az. 6.7;
- che in data 28.02.2022 è stato stipulato il conseguente contratto di appalto, Reg. Prot. A/4, pag. 01, n. 29, sez.II, n. 10009, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Lecce il 11.03.2022 al n. 497, serie 3^, dell'importo di € 457.921,63, Iva esclusa;
- che in data 11.02.2022 è stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna ed inizio concreto lavori emesso dal Direttore dei Lavori;
- l'Atto di Sottomissione con la società NICOLI' SPA stipulato in data 22.05.2023, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Lecce il 21.06.2023 al n. 970, serie 3^, dell'importo di € 464.316,03, Iva esclusa;
- che, il Direttore dei lavori, Arch. Garzia Antonio, ha certificato l'ultimazione dei LAVORI eseguiti dalla Ditta NICOLI' S.P.A., in data 07.12.2023;
- che, il Direttore dei lavori, Arch. Garzia Antonio, ha emesso la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 11.12.2023 relativamente alla componente LAVORI eseguiti dalla Ditta NICOLI' S.P.A.(l'atto è stato registrato al Prot. A/4, p. 12, n. 174, sez.II, n. 10299);

CONSIDERATO

- che il progetto ha come obiettivo la "Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta" dell'Arcidiocesi di Lecce;
- che con Decreto Vescovile in data 10.05.2019 il sottoscritto Geom. Francesco Moretto, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che le opere del suddetto progetto sono completate e che le stesse hanno avuto inizio in data 11.02.2022;
- che in data 21.03.2023 è stata consegnata dal Direttore dei Lavori la perizia di variante e che la stessa è stata validata dal RUP in data 23.03.2023 al Prot. A/4, p. 8, n. 42, sez.II, n. 10183;
- che con Verbale congiunto del Consiglio degli Affari Economici e del Collegio dei Consultori dell'Arcidiocesi di Lecce è stata approvata la perizia di variante;
- che la perizia di variante e i relativi atti, di cui ai precedenti punti, sono stati trasmessi sul sistema MIRWEB in data 18.04.2023, di cui all'attestato di invio A0607.28800002, e che il procedimento si è chiuso con l'esito positivo del 28.04.2023 da parte dell'Ente finanziatore Regione Puglia a mezzo del sistema MIRWEB;
- che fu emesso, dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Garzia, il 1° Stato di Avanzamento Lavori, approvato dal RUP con Determina di cui al prot. Reg. Prot. A/4; pag. 08; n. 49; sez. II; n. 10190;
- che sono stati liquidati tutti i titoli di pagamento emessi in conseguenza del 1° SAL;
- che fu emesso, dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Garzia, il 2° Stato di Avanzamento Lavori, approvato dal RUP con Determina di cui al prot. Reg. Prot. A/4; pag. 11; n. 142; sez. II; n. 10271;
- che sono stati liquidati tutti i titoli di pagamento emessi in conseguenza del 2° SAL;

- che è stato emesso, dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Garzia, lo Stato Finale Lavori, approvato dal RUP con Determina di cui al prot. Reg. Prot. A/4; pag. 12; n. 176; sez. II; n. 10301;

DATO ATTO

- della Concessione di Finanziamento di cui alla sopraindicata Determina Dirigenziale D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021 della Regione Puglia;
- che l'emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
- che il Quadro Economico è stato rimodulato a seguito dei ribassi d'asta e che lo stesso è stato approvato con verbale del Consiglio degli Affari Economici dell'Arcidiocesi di Lecce in data 18/05/2022 (pag.59-60-61);
- che il Quadro Economico è stato ulteriormente rimodulato a seguito della perizia di variante e che lo stesso è stato approvato con verbale del Consiglio degli Affari Economici dell'Arcidiocesi di Lecce in data 31/03/2023 (pag.70-71-72);
- che lo STATO FINALE si riferisce agli interventi previsti in fase di affidamento e di variante (relativamente alla componente LAVORI);
- che lo CIG 88997290B5 relativo ai lavori in questione è stato richiesto ed ottenuto in data 18.10.2021;
- che la NICOLI' S.P.A., non ha inoltrato richiesta per la corresponsione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
- che a seguito della contabilità lavori allo STATO FINALE approvata con Determina del RUP, di cui al prot. Reg. Prot. A/4; pag. 12; n. 176; sez. II; n. 10301, è pagabile la rata a saldo per l'Impresa NICOLì' SPA (Lavori) per un importo di € 118.549,80, oltre IVA al 10%;
- che l'Impresa NICOLì S.P.A. ha emesso regolare fattura n° 178/2023 del 11.12.2023 dell'importo imponibile di € 118.549,80 oltre IVA al 10% per un importo totale di € 130.404,78, importo pienamente conforme a quanto previsto dall'Art. 9 del Contratto di Appalto del 28.02.2022 ed al successivo Atto di Sottomissione stipulato in data 22.05.2023;

VERIFICATO

- il DURC della ditta mandataria NICOLI' S.P.A. con Prot._INAIL n. 40690931 con scadenza 07/02/2024 da cui non emergono irregolarità;
- l'Attestazione di Congruità, emessa ai sensi del DM 143 del 25 giugno 2021, della ditta mandataria NICOLI' S.P.A. con Prot._ 202301334LE00/3 dell'11/12/2023 da cui si attesta l'esito positivo;

tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

DI DARE ATTO E STABILIRE che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;

ARCIDIOCESI
di Lecce

DI LIQUIDARE la fattura emessa dall'Impresa NICOLì S.P.A. con il n° 178/2023 del 11.12.2023 dell'importo imponibile di € 118.549,80 oltre IVA al 10% per un importo totale di € 130.404,78;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Diocesi di Lecce, all'indirizzo: https://www.diocesilecce.org/amministrazione-trasparente/bandi-pag-1/.

Lecce, 11.12.2023

IL RUP
Geom. Francesco Moretto
Direttore dell'U.T. Arcidiocesi di Lecce

Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce
Iscrizione Albo
N. 2560
Geometra
Francesco Moretto