ARCIDIOCESI
di Lecce

Reg. Prot. A/4; pag. 12; n. 181; sez. II; n. 10306

Oggetto:
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI "Tutela dell'Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" – Realizzazione dell'intervento per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici denominato "Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta".
CUP: I86J19000110002
Smart CIG: Z723522AD3

DETERMINA
PER LA LIQUIDAZIONE DELL COMPETENZE PROFESSIONALI
RELATIVE AL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – ALLO STATO FINALE

Il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Moretto Francesco, Direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano di Lecce,

VISTO

- il D.Lgs 50/2016 s. m. i. (Codice dei Contratti Pubblici) e che l'appalto ricade nel Capo III, - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI, dello stesso Codice;
- il D.M. 154/2017 Regolamento di appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni Culturali;
- il D.Lgv. 18 aprile 2016 n° 50 e s.mm.ii.;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207, per quanto vigente e residuale;
- il POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI "Tutela dell'Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", che ha finanziato il progetto denominato "Valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici denominato "Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta" dell'importo di € 975.000,00 giusto D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021;
- il progetto esecutivo consegnato nelle date del 04.12.2019 e 17.01.2020, denominato "Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta", dell'importo di € 975.000,00;
- la Validazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Francesco Moretto del 17.01.2020;
- il Verbale della Riunione congiunta del Consiglio degli Affari Economici e del Consiglio dei Consultori dell'Arcidiocesi di Lecce del 18.01.2020 in cui è approvato il predetto progetto esecutivo;
- il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Arcidiocesi di Lecce siglato il 26.02.2021, approvato con D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021;

- il disciplinare di incarico del servizio relativo al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dell'intervento in oggetto, del 10.02.2022, Reg. Prot. A/4; pag. 001; n. 19; sez. II; n. 10.000, stipulato con L'Ing. Tommaso Farenga;

CONSIDERATO

- che il progetto ha come obiettivo la "Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta" dell'Arcidiocesi di Lecce;
- che le opere del suddetto progetto sono completate e che le stesse hanno avuto inizio in data 11.02.2022;
- che in data 21.03.2023 è stata consegnata dal Direttore dei Lavori la perizia di variante e che la stessa è stata validata dal RUP in data 23.03.2023 al Prot. A/4, p. 8, n. 42, sez.II, n. 10183;
- che con Verbale congiunto del Consiglio degli Affari Economici e del Collegio dei Consultori dell'Arcidiocesi di Lecce è stata approvata la perizia di variante;
- che la perizia di variante e i relativi atti, di cui ai precedenti punti, sono stati trasmessi sul sistema MIRWEB in data 18.04.2023, di cui all'attestato di invio A0607.28800002, e che il procedimento si è chiuso con l'esito positivo del 28.04.2023 da parte dell'Ente finanziatore Regione Puglia a mezzo del sistema MIRWEB;
- che fu emesso, dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Garzia, il 1° Stato di Avanzamento Lavori, approvato dal RUP con Determina di cui al prot. Reg. Prot. A/4; pag. 08; n. 49; sez. II; n. 10190;
- che sono stati liquidati tutti i titoli di pagamento emessi in conseguenza del 1° SAL;
- che fu emesso, dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Garzia, il 2° Stato di Avanzamento Lavori, approvato dal RUP con Determina di cui al prot. Reg. Prot. A/4; pag. 11; n. 142; sez. II; n. 10271;
- che sono stati liquidati tutti i titoli di pagamento emessi in conseguenza del 2° SAL;
- che il Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Garzia, ha certificato in data 07.12.2023 la Fine dei Lavori in carico all'impresa appaltatrice NICOLI' SPA;
- che è stato emesso, dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Garzia, lo Stato Finale Lavori, approvato dal RUP con Determina di cui al prot. Reg. Prot. A/4; pag. 12; n. 176; sez. II; n. 10301;

DATO ATTO

- della Concessione di Finanziamento di cui alla sopraindicata Determina Dirigenziale D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021 della Regione Puglia;
- che l'emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
- che il Quadro Economico è stato rimodulato a seguito dei ribassi d'asta e che lo stesso è stato approvato con verbale del Consiglio degli Affari Economici dell'Arcidiocesi di Lecce in data 18/05/2022 (pag.59-60-61);

ARCIDIOCESI di Lecce

- che il Quadro Economico è stato ulteriormente rimodulato a seguito della perizia di variante e che lo stesso è stato approvato con verbale del Consiglio degli Affari Economici dell'Arcidiocesi di Lecce in data 31/03/2023 (pag.70-71-72);
- che il 2° SAL si riferisce agli interventi previsti in fase di affidamento e di variante (relativamente alla componente LAVORI);
- che lo Smart CIG Z723522AD3 relativo all'affidamento in questione è stato richiesto ed ottenuto in data 08.02.2022;
- che L'Ing. Tommaso Farenga ha emesso regolare fattura n° 11 del 11.12.2023 dell'importo imponibile di € 8.796,56 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% ed IVA al 22% per un importo totale di € 11.161,08, importo pienamente conforme a quanto previsto dall'Art. 7 del Disciplinare di incarico del 10.02.2022;
- che a carico del Quadro Economico di variante di cui innanzi è prevista un'incidenza, della fattura emessa, di imponibile pari a € 1.390,19 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% ed IVA al 22% per un importo totale di € 1.763,88. L'ulteriore differenza, riportata nella citata fattura, di € 7.406,37 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% ed IVA al 22% per un importo totale di € 9.397,20 è a completo carico dell'Arcidiocesi di Lecce;

VERIFICATO

- il DURC dell'Ing. Farenga Tommaso rilasciato da InarCassa il 04.10.2023, da cui non emergono irregolarità;

tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

DI DARE ATTO E STABILIRE che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;
DI LIQUIDARE la fattura emessa dall'Ing. Tommaso Farenga con il n° 11 del 11.12.2023 dell'importo imponibile di € 8.796,56 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% ed IVA al 22% per un importo totale di € 11.161,08;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Diocesi di Lecce, all'indirizzo: https://www.diocesilecce.org/amministrazione-trasparente/bandi-pag-1/.

Lecce, 12.12.2023

IL RUP
Geom. Francesco Moretto
Direttore dell'U.T. Arcidiocesi di Lecce

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lecce
Iscrizione Albo N. 2560
Geometra Francesco Moretto