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di Lecce

Reg. Prot. A/4; pag. 08; n. 53; sez. II; n. 10194

Oggetto:

POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI “Tutela dellAmbiente e Promozione delle Risorse Naturali e
Culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” —
Realizzazione dell'intervento per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
appartenente a enti ecclesiastici denominato “Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex
Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta”.

CUP: 186J19000110002

CIG: 88997290B5

VISTO

DETERMINA
LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. DITTA APPALTATRICE: NICOLI’ S.P.A.

il D.Lgs 50/2016 s. m. i. (Codice dei Contratti Pubblici) e che I'appalto ricade nel Capo llI, -
APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI, dello stesso Codice;

il D.M. 154/2017 Regolamento di appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni Culturali;

il D.Lgv. 18 aprile 2016 n° 50 e s.mm.ii.;

il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207, per quanto vigente e residuale;

il POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI “Tutela dell’ Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali
e Culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale”, che ha finanziato il progetto denominato “Valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici denominato “Valorizzazione e
fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta”
dell'importo di € 975.000,00 giusto D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021;

il progetto esecutivo consegnato nelle date del 04.12.2019 e 17.01.2020, denominato
“Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa
Elisabetta”, dell'importo di € 975.000,00;

la Validazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Francesco Moretto del
17.01.2020;

il Verbale della Riunione congiunta del Consiglio degli Affari Economici e del Consiglio dei
Consultori dell’Arcidiocesi di Lecce del 18.01.2020 in cui € approvato il predetto progetto
esecutivo;

il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e I'Arcidiocesi di Lecce siglato il
26.02.2021, approvato con D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021;

che con determinazione del 10.12.2021, Reg. Prot. A/3, pag. 137, n. 199, sez.ll, n. 9969, &
avvenuta la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione dei lavori, affidati alla Ditta NICOLI’
S.P.A. per 'importo contrattuale di € 457.921,63 oltre IVA al 10%;
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di Lecce

che I'importo dell’intervento & interamente finanziato dalla Regione Puglia, POR FESR Puglia
2014-2020 Asse VI — Az. 6.7;

che in data 28.02.2022 e stato stipulato il conseguente contratto di appalto, Reg. Prot. A/4,
pag. 01, n. 29, sez.ll, n. 10009, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio
Territoriale di Lecce il 11.03.2022 al n. 497, serie 3/, dell'importo di € 457.921,63, Iva esclusa;
che in data 11.02.2022 e stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna ed inizio concreto
lavori emesso dal Direttore dei Lavori;

che ad oggi le opere sono in corso di realizzazione;

CONSIDERATO

che il progetto ha come obiettivo la “Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex
Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta” dell’Arcidiocesi di Lecce;

che con Decreto Vescovile in data 10.05.2019 il sottoscritto Geom. Francesco Moretto, &
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

che le opere del suddetto progetto sono nella fase della loro realizzazione e che le stesse
hanno avuto inizio in data 11.02.2022;

che in data 21.03.2023 é stata consegnata dal Direttore dei Lavori la perizia di variante e che
la stessa e stata validata dal RUP in data 23.03.2023 al Prot. A/4, p. 8, n. 42, sez.ll, n. 10183;
che con Verbale congiunto del Consiglio degli Affari Economici e del Collegio dei Consultori
dell’Arcidiocesi di Lecce e stata approvata la perizia di variante;

che la perizia di variante e i relativi atti, di cui ai precedenti punti, sono stati trasmessi sul
sistema MIRWEB in data 18.04.2023, di cui all’attestato di invio A0607.28800002, e che si &
in attesa di determinazioni da parte dell’Ente finanziatore Regione Puglia;

che & stato emesso, dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Garzia, il 1° Stato di Avanzamento
Lavori, approvato dal RUP con Determina di cui al prot. Reg. Prot. A/4, pag. 08, n. 49, sez. Il,
n. 10190;

DATO ATTO

della Concessione di Finanziamento di cui alla sopraindicata Determina Dirigenziale D.D.R.
058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021 della Regione Puglia;

che 'emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto
della vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;

che il Quadro Economico ¢ stato rimodulato a seguito dei ribassi d’asta e che lo stesso & stato
approvato con verbale del Consiglio degli Affari Economici dell’Arcidiocesi di Lecce in data
18/05/2022 (pag.59-60-61);

che il Quadro Economico é stato ulteriormente rimodulato a seguito della perizia di variante
e che lo stesso & stato approvato con verbale del Consiglio degli Affari Economici
dell’Arcidiocesi di Lecce in data 31/03/2023 (pag.70-71-72);

che il 1° SAL si riferisce esclusivamente agli interventi previsti in fase di affidamento;
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e che lo CIG 8899729085 relativo ai lavori in questione & stato richiesto ed ottenuto in data
18.10.2021;

e che la NICOLI’ S.P.A., non ha inoltrato richiesta per la corresponsione dell’anticipazione, ai
sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;

e che a seguito della contabilita lavori al 1° SAL approvata con Determina del RUP, di cui al
prot. Reg. Prot. A/4; pag. 08; n. 49; sez. Il; n. 10190, & stato sottoscritto il 1° Certificato di
Pagamento al 1° SAL per I'lmpresa NICOLY’ SPA (Lavori) per un importo di € 109.492,23, oltre
IVA al 10%;

e che I'lmpresa NICOLi S.P.A. ha emesso regolare fattura n° 36 del 21.04.2023 dell'importo
imponibile di € 109.492,23 oltre IVA al 10% per un importo totale di € 120.441,45, importo
pienamente conforme a quanto previsto dall’Art. 9 del Contratto di Appalto del 28.02.2022;

VERIFICATO
e il DURC della ditta mandataria NICOLI’ S.P.A. con Prot._INPS n. 34639009 con scadenza
09/06/2023 da cui non emergono irregolarita;

tutto cio premesso, visto e considerato,

DETERMINA
DI DARE ATTO E STABILIRE che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e
sostanziali del presente atto;
DI LIQUIDARE la fattura emessa dall'lmpresa NICOLi S.P.A. con il n° 36 del 21.04.2023 dell'importo
imponibile di € 109.492,23 oltre IVA al 10% per un importo totale di € 120.441,45;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, mediante pubblicazione sul sito web
istituzionale della Diocesi di Lecce, all'indirizzo: https://www.diocesilecce.org/amministrazione-
trasparente/bandi-pag-1/.

Lecce, 21.04.2023 Collegio Provinciale
Geometri e Geomotri Laureati
di Lecze IL RUP
Geom-.Fra
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560
Geometra

Francesco Moretto
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