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ARCIDIOCE SI
di Lecce

Reg. Prot. A/4; pag. 08; n. 49; sez. Il; n. 10190

Oggetto:

POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI “Tutela delAmbiente e Promozione delle Risorse Naturali e
Culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” —
Realizzazione dell'intervento per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
appartenente a enti ecclesiastici denominato “Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex
Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta”.

CUP: 186J19000110002

CIG: 88997290B5

ClG: 9001291451

CIG: 9021037B39

DETERMINA
APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Moretto Francesco, Direttore dell’Ufficio Tecnico
Diocesano di Lecce,

VISTO

e il D.Lgs 50/2016 s. m. i. (Codice dei Contratti Pubblici) e che I'appalto ricade nel Capo llI, -
APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI, dello stesso Codice;

e il D.M. 154/2017 Regolamento di appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni Culturali;

e il D.Lgv. 18 aprile 2016 n° 50 e s.mm.ii.;

e il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207, per quanto vigente e residuale;

e ilPORPUGLIA 2014-2020 - Asse VI “Tutela dell’Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali
e Culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale”, che ha finanziato il progetto denominato “Valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici denominato “Valorizzazione e
fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta”
dell'importo di € 975.000,00 giusto D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021;

e il progetto esecutivo consegnato nelle date del 04.12.2019 e 17.01.2020, denominato
“Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa
Elisabetta”, dell'importo di € 975.000,00;

e |a Validazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Francesco Moretto del
17.01.2020;

e il Verbale della Riunione congiunta del Consiglio degli Affari Economici e del Consiglio dei
Consultori dell’Arcidiocesi di Lecce del 18.01.2020 in cui &€ approvato il predetto progetto
esecutivo;

e il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e I'Arcidiocesi di Lecce siglato il
26.02.2021, approvato con D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021;
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ARCIDIOCESI
di Lecce

il disciplinare di incarico dei servizi relativi alla direzione dei lavori, liquidazione, contabilita
a corpo e certificato di regolare esecuzione, dell’intervento in oggetto, del 10.02.2022, Reg.
Prot. A/4; pag. 001; n. 18; sez. II; n. 9999, stipulato con L’Arch. Garzia Antonio;

il disciplinare di incarico del servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
(CSE), dell'intervento in oggetto, del 10.02.2022, Reg. Prot. A/4; pag. 001; n. 19; sez. Il; n.
10000, stipulato con I'ing. Tommaso Farenga;

il contratto di appalto con la societa NICOLI’ SPA stipulato in data 28.02.2022, Reg. Prot. A/4,
pag. 01, n. 29, sez.ll, n. 10009, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio
Territoriale di Lecce il 11.03.2022 al n. 497, serie 3/, dell'importo di € 457.921,63, lva esclusa;
il contratto di appalto con la societa CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA stipulato in data
28.02.2022, Reg. Prot. A/4, pag. 01, n. 30, sez.ll, n. 10010, regolarmente registrato
all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Lecce il 11.03.2022 al n. 496, serie 34,
dell'importo di € 98.831,92, lva esclusa;

il contratto di appalto con la societa INTERIORS& CONTRACT SRL stipulato in data 28.02.2022,
Reg. Prot. A/4, pag. 01, n. 31, sez.ll, n. 10011, regolarmente registrato all’Agenzia delle
Entrate, Ufficio Territoriale di Lecce il 11.03.2022 al n. 498, serie 3%, dell'importo di €
82.445,06, lva esclusa;

CONSIDERATO

che il progetto ha come obiettivo la “Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex

Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta” dell’Arcidiocesi di Lecce;

che le opere del suddetto progetto sono nella fase della loro realizzazione e che le stesse

hanno avuto inizio in data 11.02.2022;

chein data 21.03.2023 é stata consegnata dal Direttore dei Lavori la perizia di variante e che

la stessa e stata validata dal RUP in data 23.03.2023 al Prot. A/4, p. 8, n. 42, sez.ll, n. 10183;

che con Verbale congiunto del Consiglio degli Affari Economici e del Collegio dei Consultori

dell’Arcidiocesi di Lecce, in data 31/03/2023 (pag.70-71-72), & stata approvata la perizia di

variante;

che la perizia di variante e i relativi atti, di cui ai precedenti punti, sono stati trasmessi sul

sistema MIRWEB in data 18.04.2023, di cui all’attestato di invio A0607.28800002, e che si &

in attesa di determinazioni da parte dell’Ente finanziatore Regione Puglia;

che & stato emesso, dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Garzia, il 1° Stato di Avanzamento

Lavori suddiviso per ogni affidamento di Lavori, Forniture e Servizi secondo lo schema che

segue:

o 1°SAL atuttoil 03.04.2023 — Impresa NICOLI’ SPA (Lavori) per un importo di € 110.042,44
esclusa IVA;

o 1° SAL a tutto il 13.04.2023 — Impresa CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (Servizi e Forniture)
per un importo di € 66.276,68 esclusa IVA;

o 1° SAL a tutto il 17.04.2023 — Impresa INTERIORS & CONTRACT SRL (Forniture) per un
importo di € 38.424,38 esclusa IVA;
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e che la documentazione contabile fornita dal Direttore dei Lavori & redatta in conformita alle
vigenti normative ed & composta, per ogni contratto di appalto, da: Libretto dei sotto
computo n°1, Libretto delle Misure, Registro di Contabilita, Sommario del Registro di
Contabilita e Stato di Avanzamento Lavori n°® 1;

e che il 1° SAL si riferisce esclusivamente agli interventi previsti in fase di affidamento;

e che le scritture contabili, al 1° SAL, riportano dati congrui e corrispondenti a quanto previsto
dei Contratti di Appalto innanzi menzionati;

DATO ATTO
e della Concessione di Finanziamento di cui alla sopraindicata Determina Dirigenziale D.D.R.
058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021 della Regione Puglia;
e chel’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto
della vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
e cheil Quadro Economico é stato rimodulato a seguito dei ribassi d’asta e che lo stesso & stato

approvato con verbale del Consiglio degli Affari Economici dell’Arcidiocesi di Lecce in data
18/05/2022 (pag.59-60-61);

tutto cio premesso, visto e considerato,
DETERMINA
DI DARE ATTO E STABILIRE che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e
sostanziali del presente atto;
DI APPROVARE il 1° Stato di Avanzamento Lavori, come redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio
Garzia, secondo lo schema che segue:
o 1°SAL atutto il 03.04.2023 — Impresa NICOLY’ SPA (Lavori) per un importo di € 110.042,44
esclusa IVA;
o 1° SAL a tutto il 13.04.2023 — Impresa CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (Servizi e Forniture)
per un importo di € 66.276,68 esclusa IVA;
o 1° SAL a tutto il 17.04.2023 — Impresa INTERIORS & CONTRACT SRL (Forniture) per un
importo di € 38.424,38 esclusa IVA;
DI SOTTOSCRIVERE, in pari data, i Certificati di Pagamento, considerando le ritenute per infortuni
(0,5%) e le eventuali anticipazioni contrattuali (20%), secondo lo schema che segue:
o 1° CP al 1° SAL — Impresa NICOLI’ SPA (Lavori) per un importo di € 109.492,23, oltre IVA
al 10%;
o 1°CPal 1° SAL—Impresa CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (Servizi e Forniture) per un importo
di € 65.945,30, oltre IVA al 22%;
o 1° CP al 1° SAL — Impresa INTERIORS & CONTRACT SRL (Forniture) per un importo di €
30.547,38, oltre IVA al 22%;
DI COMUNICARE, per le vie brevi, alle societa appaltatrici, gli importi rinvenienti dai certificati di pagamento
di cui innanzi per I'emissione delle relative fatture e di richiedere il rilascio del DURC;
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DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, mediante pubblicazione sul sito web
istituzionale della Diocesi di Lecce, all'indirizzo: https://www.diocesilecce.org/amministrazione-

trasparente/bandi-pag-1/.

Lecce, 21.04.2023

Collegio Provincial
Geometri
di Lecce

CA e
o Iscrizione Albo
N. 2560

Geometra
Francesco Moretto

1
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