ARCIDIOCESI
di Lecce

Reg. Prot. A/4; pag. 11; n. 148; sez. Il; n. 10277

Oggetto:
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI “Tutela dellAmbiente e Promozione delle Risorse Naturali e

Culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” —
Realizzazione dell'intervento per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
appartenente a enti ecclesiastici denominato “Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex
Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta”.

CUP: 186J19000110002

Smart CIG: Z8337BDDD9

DETERMINA
PER LA LIQUIDAZIONE DELL COMPETENZE PROFESSIONALI AL 2° SAL
RELATIVE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Legale rappresentante dell’Arcidiocesi di Lecce, S.E. Mons. Michele SECCIA, Arcivescovo
Metropolita di Lecce,

VISTO

e il D.Lgs 50/2016 s. m. i. (Codice dei Contratti Pubblici) e che I'appalto ricade nel Capo I, -
APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI, dello stesso Codice;

e il D.M. 154/2017 Regolamento di appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni Culturali;

e il D.Lgv. 18 aprile 2016 n° 50 e s.mm.ii.;

e il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207, per quanto vigente e residuale;

e ilPORPUGLIA 2014-2020 - Asse VI “Tutela dell’Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali
e Culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale”, che ha finanziato il progetto denominato “Valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici denominato “Valorizzazione e
fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta”
dell'importo di € 975.000,00 giusto D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021;

e il progetto esecutivo consegnato nelle date del 04.12.2019 e 17.01.2020, denominato
“Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa
Elisabetta”, dell'importo di € 975.000,00;

¢ la Validazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Francesco Moretto del
17.01.2020;

e il Verbale della Riunione congiunta del Consiglio degli Affari Economici e del Consiglio dei
Consultori dell’Arcidiocesi di Lecce del 18.01.2020 in cui e approvato il predetto progetto
esecutivo;

e il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e I'Arcidiocesi di Lecce siglato il
26.02.2021, approvato con D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021;
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la nomina Vescovile del 10.05.2019, di cui al Reg. Prot. A/3, p. 120, n. 66, sez.ll, n. 9573, per
I'affidamento dell'incarico di R.U.P., del geom. Moretto Francesco, ai fini del POR PUGLIA
2014-2020 - Asse VI “Tutela del’ Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali” -
Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” procedura
redatta secondo le norme e I'ordinamento amministrativo dell’Arcidiocesi di Lecce;

CONSIDERATO

che il progetto ha come obiettivo la “Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex
Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta” dell’Arcidiocesi di Lecce;

che le opere del suddetto progetto sono nella fase della loro realizzazione e che le stesse
hanno avuto inizio in data 11.02.2022;

che in data 21.03.2023 e stata consegnata dal Direttore dei Lavori la perizia di variante e che
la stessa e stata validata dal RUP in data 23.03.2023 al Prot. A/4, p. 8, n. 42, sez.ll, n. 10183;
che con Verbale congiunto del Consiglio degli Affari Economici e del Collegio dei Consultori
dell’Arcidiocesi di Lecce é stata approvata la perizia di variante;

che la perizia di variante e i relativi atti, di cui ai precedenti punti, sono stati trasmessi sul
sistema MIRWEB in data 18.04.2023, di cui all’attestato di invio A0607.28800002, e che il
procedimento si & chiuso con I'esito positivo del 28.04.2023 da parte dell’Ente finanziatore
Regione Puglia a mezzo del sistema MIRWEB,;

che fu emesso, dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Garzia, il 1° Stato di Avanzamento
Lavori, approvato dal RUP con Determina di cui al prot. Reg. Prot. A/4; pag. 08; n. 49; sez. II;
n. 10190;

che sono stati liquidati tutti i titoli di pagamento emessi in conseguenza del 1° SAL;

che e stato emesso, dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Garzia, il 2° Stato di Avanzamento
Lavori, approvato dal RUP con Determina di cui al prot. Reg. Prot. A/4; pag. 11; n. 142; sez.
Il; n. 10271;

DATO ATTO

della Concessione di Finanziamento di cui alla sopraindicata Determina Dirigenziale D.D.R.
058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021 della Regione Puglia;

che 'emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto
della vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;

che il Quadro Economico é stato rimodulato a seguito dei ribassi d’asta e che lo stesso é stato
approvato con verbale del Consiglio degli Affari Economici dell’Arcidiocesi di Lecce in data
18/05/2022 (pag.59-60-61);

che il Quadro Economico e stato ulteriormente rimodulato a seguito della perizia di variante
e che lo stesso & stato approvato con verbale del Consiglio degli Affari Economici
dell’Arcidiocesi di Lecce in data 31/03/2023 (pag.70-71-72),

che il 2° SAL si riferisce agli interventi previsti in fase di affidamento e di variante
(relativamente alla componente LAVORI);
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e che lo Smart CIG Z8337BDDD9 relativo all’affidamento in questione & stato richiesto ed
ottenuto in data 13.09.2022, in quanto all’epoca dell’esperimento della gara non era stato
affidato il finanziamento, sottoscritto il Disciplinare con la Regione Puglia e generato il CUP
relativo;

e che il Geom. Moretto Francesco, R.U.P., ha emesso regolare fattura n° 37 del 04.10.2023
dell'importo imponibile di € 2.300,00 oltre Cassa geometri al 5% ed IVA al 22% per un
importo totale di € 2.946,30, in acconto alle proprie spettante e dell'importo pienamente
conforme a quanto previsto dalla Nomina Vescovile del 10.05.2019, di cui al Reg. Prot. A/3,
p. 120, n. 66, sez.ll, n. 9573, ed alle risultanze del Quadro Economico Rimodulato post gara
di appalto;

VERIFICATO
e il DURC del geometra Moretto Francesco Rilasciato dalla Cassa Geometri il 04.10.2023, da
cui non emergono irregolarita;

tutto cio premesso, visto e considerato,

DETERMINA
DI DARE ATTO E STABILIRE che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e
sostanziali del presente atto;
DI LIQUIDARE la fattura emessa dal Geom. Moretto Francesco, R.U.P., con il n° 37 del 04.10.2023
dell'importo imponibile di € 2.300,00 oltre Cassa geometri al 5% ed IVA al 22% per un importo totale
di € 2.946,30;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, mediante pubblicazione sul sito web
istituzionale della Diocesi di Lecce, all'indirizzo: https://www.diocesilecce.org/amministrazione-

trasparente/bandi-pag-1/.
- /\ ..

v Legale Rappresentante
\ \7 dell’Arcidiocesi di Lecce

\S E. Mons. Michele Seccia
’Arc:vescovo Metropolita di Lecce

Lecce, 04.10.2023
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