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ARCIDIOCESI
di Lecce

Reg. Prot. A/4; pag. 12; n. 176; sez. II; n. 10301

Oggetto:

POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI “Tutela delAmbiente e Promozione delle Risorse Naturali e
Culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” —
Realizzazione dell'intervento per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
appartenente a enti ecclesiastici denominato “Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex
Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta”.

CUP: 186J19000110002

CIG: 88997290B5

ClG: 9001291451

CIG: 9021037B39

DETERMINA
APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI

Il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Moretto Francesco, Direttore dell’Ufficio Tecnico
Diocesano di Lecce,

VISTO

il D.Lgs 50/2016 s. m. i. (Codice dei Contratti Pubblici) e che I'appalto ricade nel Capo llI, -
APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI, dello stesso Codice;

il D.M. 154/2017 Regolamento di appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni Culturali;

il D.Lgv. 18 aprile 2016 n° 50 e s.mm.ii.;

il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207, per quanto vigente e residuale;

il POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI “Tutela dell’Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali
e Culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale”, che ha finanziato il progetto denominato “Valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici denominato “Valorizzazione e
fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta”
dell'importo di € 975.000,00 giusto D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021;

il progetto esecutivo consegnato nelle date del 04.12.2019 e 17.01.2020, denominato
“Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex Abbazia) con annessa Chiesa di Santa
Elisabetta”, dell'importo di € 975.000,00;

la Validazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Francesco Moretto del
17.01.2020;

il Verbale della Riunione congiunta del Consiglio degli Affari Economici e del Consiglio dei
Consultori dell’Arcidiocesi di Lecce del 18.01.2020 in cui & approvato il predetto progetto
esecutivo;

il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e I'Arcidiocesi di Lecce siglato il
26.02.2021, approvato con D.D.R. 058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021;
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e il disciplinare di incarico dei servizi relativi alla direzione dei lavori, liquidazione, contabilita
a corpo e certificato di regolare esecuzione, dell'intervento in oggetto, del 10.02.2022, Reg.
Prot. A/4; pag. 001; n. 18; sez. Il; n. 9999, stipulato con L’Arch. Garzia Antonio;

e il disciplinare di incarico del servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
(CSE), dellintervento in oggetto, del 10.02.2022, Reg. Prot. A/4; pag. 001; n. 19; sez. II; n.
10000, stipulato con I'Ing. Tommaso Farenga;

e il contratto di appalto con la societa NICOLI’ SPA stipulato in data 28.02.2022, Reg. Prot. A/4,
pag. 01, n. 29, sez.ll, n. 10009, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio
Territoriale di Lecce il 11.03.2022 al n. 497, serie 3%, dell'importo di € 457.921,63, Iva esclusa;

e il contratto di appalto con la societa CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA stipulato in data
28.02.2022, Reg. Prot. A/4, pag. 01, n. 30, sez.ll, n. 10010, regolarmente registrato
all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Lecce il 11.03.2022 al n. 496, serie 3A,
dell'importo di € 98.831,92, Iva esclusa;

e il contratto diappalto con la societa INTERIORS& CONTRACT SRL stipulato in data 28.02.2022,
Reg. Prot. A/4, pag. 01, n. 31, sez.ll, n. 10011, regolarmente registrato all’Agenzia delle
Entrate, Ufficio Territoriale di Lecce il 11.03.2022 al n. 498, serie 37, dell'importo di €
82.445,06, Iva esclusa;

e [|'Atto di Sottomissione con la societa NICOLI’ SPA stipulato in data 22.05.2023, regolarmente
registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Lecce il 21.06.2023 al n. 970, serie
37, dell’'importo di € 464.316,03, Iva esclusa;

CONSIDERATO

e che il progetto ha come obiettivo la “Valorizzazione e fruizione di Palazzo Scarciglia (ex
Abbazia) con annessa Chiesa di Santa Elisabetta” dell’Arcidiocesi di Lecce;

e che le opere del suddetto progetto sono completate e che le stesse hanno avuto inizio in
data 11.02.2022;

e cheindata21.03.2023 é stata consegnata dal Direttore dei Lavori la perizia di variante e che
la stessa & stata validata dal RUP in data 23.03.2023 al Prot. A/4, p. 8, n. 42, sez.ll, n. 10183;

e che con Verbale congiunto del Consiglio degli Affari Economici e del Collegio dei Consultori
dell’Arcidiocesi di Lecce, in data 31/03/2023 (pag.70-71-72), & stata approvata la perizia di
variante;

e che la perizia di variante e i relativi atti, di cui ai precedenti punti, sono stati trasmessi sul
sistema MIRWEB in data 18.04.2023, di cui all’attestato di invio A0607.28800002, e che il
procedimento si & chiuso con I'esito positivo del 28.04.2023 da parte dell’Ente finanziatore
Regione Puglia a mezzo del sistema MIRWEB;

e che fu emesso, dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Garzia, il 1° Stato di Avanzamento
Lavori suddiviso per ogni affidamento di Lavori, Forniture e Servizi secondo lo schema che
segue:

o 1°SAL atuttoil 03.04.2023 — Impresa NICOLY’ SPA (Lavori) per un importo di € 110.042,44
esclusa IVA;
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o 1° SAL a tutto il 13.04.2023 — Impresa CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (Servizi e Forniture)
per un importo di € 66.276,68 esclusa IVA;

o 1° SAL a tutto il 17.04.2023 — Impresa INTERIORS & CONTRACT SRL (Forniture) per un
importo di € 39.409,62 esclusa IVA;

che sono stati liquidati tutti i titoli di pagamento emessi in conseguenza del 1° SAL;

che fu emesso, dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Garzia, il 2° Stato di Avanzamento

Lavori suddiviso per ogni affidamento di Lavori, Forniture e Servizi secondo lo schema che

segue:

o 2°SALatuttoil 27.09.2023 — Impresa NICOLI’ SPA (Lavori) per un importo di € 347.503,82
esclusa IVA;

o 2° SAL a tutto il 22.09.2023 — Impresa CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (Servizi e Forniture)
per un importo di € 81.348,55 esclusa IVA;

o 2° SAL a tutto il 22.09.2023 — Impresa INTERIORS & CONTRACT SRL (Forniture) per un
importo di € 61.837,05 esclusa IVA;

che sono stati liquidati tutti i titoli di pagamento emessi in conseguenza del 2° SAL;

che, il Direttore dei lavori, Arch. Garzia Antonio, ha certificato I'ultimazione dei LAVORI

eseguiti dalla Ditta NICOLI’ S.P.A., in data 07.12.2023;

che, il Direttore dei lavori, Arch. Garzia Antonio, ha emesso la Relazione sul Conto Finale ed

il Certificato di Regolare Esecuzione in data 11.12.2023 relativamente alla componente

LAVORI eseguiti dalla Ditta NICOLI" S.P.A.(I'atto € stato registrato al Prot. A/4, p. 12, n. 174,

sez.ll, n. 10299);

che, il RUP, geom. Moretto Francesco, incaricato della verifica di conformita dei SERVIZI E

FORNITURE MULIMEDIALI, di cui al contratto stipulato con la ditta CIVITA MOSTRE E MUSEI

SPA, ha accertato che la consegna & avvenuta nel tempo utile ed ha, quindi, emesso il

Certificato di Regolare Esecuzione in data 04.12.2023, con Prot. A/4, p. 12, n. 169, sez.ll, n.

10294;

che, il RUP, geom. Moretto Francesco, incaricato della verifica di conformita delle

FORNITURE, di cui al contratto stipulato con la ditta INTERIORS & CONTRACT SRL, ha

accertato che la consegna é avvenuta nel tempo utile ed ha, quindi, emesso il Certificato di

Regolare Esecuzione in data 11.12.2023, con Prot. A/4, p. 12, n. 175, sez.ll, n. 10300;

che e stato emesso, dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Garzia, lo Stato Finale Lavori

suddiviso per ogni affidamento di Lavori, Forniture e Servizi secondo lo schema che segue:

o STATO FINALE del 11.12.2023 — Impresa NICOLI" SPA (Lavori) per un importo di €
118.549,80 esclusa IVA;

o STATO FINALE del 01.12.2023 — Impresa CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (Servizi e Forniture)
per un importo di € 17.890,11 esclusa IVA;

o STATO FINALE a tutto il 30.11.2023 — Impresa INTERIORS & CONTRACT SRL (Forniture) per
un importo di € 16.795,60 esclusa IVA;

che la documentazione contabile fornita dal Direttore dei Lavori & redatta in conformita alle

vigenti normative ed & composta, per ogni contratto di appalto, da: Libretto delle misure
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n°3, Computo degli oneri della sicurezza, Registro di Contabilita, Sommario del Registro di
Contabilita e Stato Finale;

e che lo STATO FINALE della componente “LAVORI”, si riferisce agli interventi previsti in fase
di affidamento e di perizia di variante;

e che lescritture contabili, allo STATO FINALE, riportano dati congrui e corrispondenti a quanto
previsto dei Contratti di Appalto innanzi menzionati ed all’Atto di Sottomissione della Perizia
di Variante;

DATO ATTO

e della Concessione di Finanziamento di cui alla sopraindicata Determina Dirigenziale D.D.R.
058/DIR/2021/00072 del 02/03/2021 della Regione Puglia;

e chel’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto
della vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;

e cheil Quadro Economico é stato rimodulato a seguito dei ribassi d’asta e che lo stesso & stato
approvato con verbale del Consiglio degli Affari Economici dell’Arcidiocesi di Lecce in data
18/05/2022 (pag.59-60-61);

e che aseguito della perizia di variante il Quadro Economico & stato ulteriormente rimodulato
e che lo stesso e stato approvato con verbale del Consiglio degli Affari Economici
dell’Arcidiocesi di Lecce in data 31/03/2023 (pag.70-71-72)

tutto cio premesso, visto e considerato,
DETERMINA
DI DARE ATTO E STABILIRE che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e
sostanziali del presente atto;
DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori, come redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Garzia,
secondo lo schema che segue:
o STATO FINALE del 11.12.2023 — Impresa NICOL’ SPA (Lavori) per un importo di €
118.549,80 esclusa IVA;
o STATO FINALE del 01.12.2023 —Impresa CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (Servizi e Forniture)
per un importo di € 17.890,11 esclusa IVA;
o STATO FINALE del 30.11.2023 — Impresa INTERIORS & CONTRACT SRL (Forniture) per un
importo di € 16.795,60 esclusa IVA;
DI SOTTOSCRIVERE, alla data attuale, le Determine di Pagamento, secondo lo schema che segue:
o Saldo allo STATO FINALE — Impresa NICOLY" SPA (Lavori) per un importo di € 118.549,80,
oltre IVA al 10%;
o Saldo allo STATO FINALE — Impresa CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (Servizi e Forniture) per
un importo di € 17.890,11, oltre IVA al 22%;
o Saldo allo STATO FINALE — Impresa INTERIORS & CONTRACT SRL (Forniture) per un
importo di € 16.795,60, oltre IVA al 22%;
DI COMUNICARE, per le vie brevi, alle societa appaltatrici, gli importi rinvenienti dalle determine
pagamento di cui innanzi per I'emissione delle relative fatture e di richiedere il rilascio del DURC e, nel caso
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della ditta appaltatrice dei lavori, il rilascio dell’Attestazione di Congruita ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno
2021;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, mediante pubblicazione sul sito web
istituzionale della Diocesi di Lecce, all'indirizzo: https://www.diocesilecce.org/amministrazione-
trasparente/bandi-pag-1/.

Lecce, 11.12.2023

iscrizione Albo
N. 2560
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